

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ детского сада №5
г.Советска Кировской области



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС)

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО				
1.1	Разработка плана введения ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации (далее ДОО)	до 01.01.2014	Заведующий	План введения ФГОС ДО в ДОО
1.2	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО	позапно	Заведующий	Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО
1.3	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	постоянно	Заведующий,	Исполнение требований нормативно-правовых документов
1.4	Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным организациям в части создания условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в ДОО.	постоянно	Заведующий	Создание условий реализации ООП ДО. Корректировка разделов ООП с учетом базовой оснащённости ДОО
1.5	Учёт методических рекомендаций при разработке ООП ДО образовательной организации.	июнь 2014	Заведующий,	Разработка ООП образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО
1.6	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке ООП дошкольной образовательной организации.	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Заведующий,	Разработка ООП образовательной организации
1.7.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательной организации	май 2014г. - декабрь 2016г.	Образовательная организация	Создание условий реализации ФГОС ДО
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО				
2.1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО в ДОО.	февраль 2014г.	Заведующий	Распоряжение о создании рабочей группы по подготовке внедрения ФГОС
2.2	Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в ДОО.	постоянно	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования

2.3	Создание условий для реализации ФГОС ДО в образовательной организации	постоянно	Заведующий	соответствии с ФГОС ДО Выполнение требований к условиям реализации ФГОС ДО
2.5	Организация обсуждения изменений в ООП дошкольной образовательной организации	декабрь 2014	Заведующий,	Внесение изменений в ООП ДОО
2.6	Разработка проекта новой образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС ДО и примерными основными образовательными программами дошкольного образования	до августа 2015	Заведующий, рабочая группа	Проект ООП ДОО
2.7	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе ДОО в соответствии с ФГОС	до августа 2015	Заведующий рабочая группа	Комплексирование программ
2.8	Организация взаимодействия ДОО по обеспечению преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО	постоянно	Заведующий, воспитатель	Дополнения документы, регламентирующие деятельность ДОО по внедрению ФГОС
2.9	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	в течение уч. года	Заведующий	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение обновление психодиагностического инструментария на основе запросов современных достижений психологической науки
2.10	Предварительный анализ ресурсного обеспечения групп ДОО в соответствии с ФГОС ДО	октябрь 2014	Воспитатели	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС

3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

3.1	Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ через активные формы методической работы, курсов повышения квалификации.	поэтапно	Заведующий,	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
3.2	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	по мере необходимости	Заведующий	Ликвидация затруднений
3.3	Использование методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников образовательной организации	сентябрь 2014	Заведующий,	Сопровождение аттестации педагогических работников

	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС ДО	постоянно	Заведующий,	Подбор рекомендованной литературы и интернет-ресурсов
3.5.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательной организации	май 2014г. - декабрь 2016г.	Образовательная организация	Создание условий реализации ФГОС ДО

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

4.1	Формирование и исполнение госзадания в части расходов образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС	ежегодно и в период формирования бюджета	Заведующий	Исполнение госзадания
4.2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников, заключению доп. соглашений и др.	до августа 2014	Заведующий,	Внесение изменений в локальные акты ДОО
4.3	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников ДОО	до августа 2015	Заведующий,	Соответствие должностных инструкций требованиям ФГОС

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДОО

5.1	Участие в инструктивно-методических семинарах, вебинарах и пр. по вопросам внедрения ФГОС ДО.	2014-2016гг.	Заведующий,	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
5.2	Размещение на сайте ДОО информации о введении ФГОС	2013-2014	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
5.3	Обеспечение публичной отчетности ДОО о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОО раздела, отражающего ход введения ФГОС)	Июль-август	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
5.4	Участие образовательной организации в общественных обсуждениях реализации ФГОС ДО (вебинары, семинары и т.д.)	постоянно	Образовательная организация	Обсуждение хода и результатов внедрения ФГОС ДО
5.5	Проведение педсоветов и других мероприятий в образовательной организации по введению ФГОС ДО.	регулярно	Заведующий, старший восп.	Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в образовательной организации